2026 포트폴리오

다양한 프로젝트에서
많은 사람들과 협업하며
성장한 프로젝트 매니저 박재윤입니다



다양한 색깔을 가진 동료들과
더 좋은 프로젝트를 만들어 가는 과정
그곳에서 주요 협력자로서 함께 하는 것을 좋아합니다.

새로움에서 해답을 찾고, 실패를 두려워하지 않으며
다양함 속에서 나만의 것을 찾아 함께 일하는 동료들에게
정확하고 편안한 만족을 줄 때 보람을 느낍니다.



1994.05.07
010-8993-3010
wodbs2211@naver.com
경기도 화성시 거주

학력 사항

2010 – 2013 **낙생고등학교 졸업**

경력 사항

2025 – 2026 **니즈게임즈**

2024 – 2024 **액트파이브**

2021 – 2024 **로드컴플릿**

보유 기술 역량



교육 이수 및 대외 활동

2020 – 2020 **앱 개발을 위한 프로그래밍**

2007 – 2009 **어학 연수 및 전공과목 심화 과정**

제가 가지고 있는

핵심 역량은

커뮤니케이션

상대방이 이해하기 쉽게 명확한 정보와
이를 보완해줄 자료 등을 활용합니다.

체크리스트

다방면에서 발생하는 업무와 요청사항들을
놓치지 않기 위해 체크리스트를 적극 활용합니다.



업무 우선순위

중요도에 따른 우선순위 지정으로 빠른
업무 처리가 가능합니다.

상대방의 입장

항상 '내가' 아닌 '상대방'의 입장에서
생각하고 행동합니다.

“한 사람은 팀을 이룰 수가 없습니다.”

좋은 동료들과 재미있는 게임을 만들며 멋진 성취를 이루기 위해
준비된 **프로젝트 매니저 박재윤** 입니다.

팀워크

공감을 바탕으로 신뢰를 쌓고
같은 목표를 향해 정진

열정

어려움을 두려워하지 않고,
계속 도전하는 열정

치밀함

전략적 사고를 통한
효율적인 업무 수행

AI 활용 사례

효율적인 일정, 일감 관리를 위해 협업 도구와 연계하여
자동화 구조를 설계 및 구축하였습니다.

	INPUT 데이터 소스	PM DEFINES PM 정의	AI AI 구현	OUTPUT 결과물	PM VALUE PM 담당
CASE 01 Jira & Notion 일감 자동화	**Jira 일감 분류 및 등록** Jira Key, 빌드 버전, 파트, 상태	**동기화 대상 데이터 정의** 외부 작업자는 Notion 등록 중복 입력은 제거	**Claude 자동화 파일** run.bat 실행 → Jira → Notion TASK 동기화	**Notion 일감 DB 생성** 빌드/파트별 작업 확인	**1회 실행으로 최신화** 수기 복사 → 자동 동기화로 전환
CASE 02 WBS 및 공정률 계산 자동화	**Jira Epic / Task** 다수의 Epic과 일감 데이터	**WBS + 공정률 구조 정의** 카테고리, 우선순위, 업무 유형 기준	**Claude 자동화** run.bat / .py 실행	**Google Sheets** WBS & 공정률 시트 내용 동기화 완료	**판단 가능한 관리 정보** 개발 데이터 → PM 의사결정 자료
CASE 03 Vibe Coding Excel 데이터 처리	**Excel 데이터** Source + Target / TextKey + Value	**TextKey 매칭 규칙 정의** 실제 데이터 검증 후 규칙 재정의	**Claude Code 구현** ChatGPT 로직 정리 Vibe Coding	**Target 추적 및 자동 입력** V1 → V2: 모든 일치 데이터 처리	**반복 Excel 작업 제거** Edge Case를 반영한 로직 개선

PM은 문제와 규칙을 정의하고 AI가 실행 가능한 형태로 구현하며
결과는 PM의 의사결정으로 이어지는 구조를 만들었습니다.

업무 자동화 구조 도식화


run.bat
데이터
DATA
PM 정의
PM - DEFINE
AI 구현
AI - BUILD
자동 실행
RUN - SYNC
결과물
OUTPUT
의사결정
PM - DECIDE
검증 및 개선 루프

PM & AI 역할 분담

PM을 대체하는 것이 아닌 PM의 판단과 의사결정을 위한,
도움을 주는 업무 도구로 활용하였습니다.

● [PM] DEFINE & DECIDE

PM의 역할


문제와 업무의 규칙 정의
반복 Excel 처리 업무의 기준 설정

결과 검증
실제 업무 데이터에 적용해 확인

Edge Case 판단
발견된 데이터 구조로 규칙 재정의

프로세스 설계 및 의사결정
리스크 관리와 프로젝트 관리 집중

PM = 판단과 정의



● [AI] IMPLEMENT

AI의 역할

ChatGPT
업무 로직 정리 및 구현 방향 구체화

Claude Code
자동화 로직 구현 및 수정

Vibe Coding
빠른 프로토타입 제작 및 반복 개선

PM을 대체하는 것이 아닌
반복 업무와 데이터 처리를 자동화

AI = 실행과 구현

V1 - 최초 구현
첫 번째 일치 값만 복사
TextKey 1개 = Value 1개 전제

검증 → Edge Case 발견

V2 - 로직 개선
모든 일치 데이터 처리
TextKey 중복 가능

CONTENTS

프로젝트 매니저 '박재윤'의 경험 리스트

01
언디셈버
2025.10 ~ 2026.01
핵앤슬래시 ARPG
라이브 서비스 PM

#라이브 서비스

02
프로젝트 네온
2024.02 ~ 2024.12
서브컬쳐 ARPG
개발 PM

#개발관리

03
레전드 오브 슬라임
2022.03 ~ 2023.05
방치형 RPG
개발/라이브 PM

#론칭

04
가디스 오더
2021.04 ~ 2024.01
횡스크롤 ARPG
개발 PM, 개발 QA

#첫 프로젝트

CONTENT.1

언디셈버 라이브 서비스

라이브 서비스 PM

01

- 프로젝트 관리
- 대/내외 커뮤니케이션
- 노하우 자산화





언디셈버 라이브 서비스

언디셈버 2025.10 ~ 2026.01

개발 인력 : 18명

역할 : 라이브 서비스 PM

JIRA ASANA Notion P4V Unreal Engine 4

주요 업무

1. 프로젝트 일정 및 이슈 관리
2. 대/내외 커뮤니케이션 담당
3. 라이브 서비스 전략 방향 분석 및 조율
4. 노하우 자산화 및 개발 리소스 & 외주 관리

성과 및 결과

1. 협업 도구 [JIRA] 도입
2. 협업 도구 자동 및 고도화 작업 진행
3. 이슈 분류 체계 프로세스 수립
4. 빌드 노트 템플릿 개선

언디셈버 라이브 서비스

시즌 10 업데이트 준비

프로젝트 합류 이후 시즌 10 업데이트까지 프로젝트 매니저로서 활동한 내용과 준비 과정



업무 성과

1. 프로세스 재정립
2. 협업 툴 도입

기여도

100% 일정 및 이슈 관리
대/내외 커뮤니케이션 담당

진행 단계

10월 → 11월 → 12월 → 01월 → 업데이트 이후

세부 사항

10월	11월	12월	01월	업데이트 이후
이슈 체계 프로세스 개선	협업 툴 JIRA 도입 제안	개발 리소스 관리	업데이트 내역 사전 공지	일일 단위 모니터링
업데이트 스펙 및 일정 산정	JIRA 사용 가이드 제작	외주 관리	잔여 이슈 파악	시즌 11 업데이트 스펙 산정
WBS 작성 및 담당자 지정	BM 항목 검토 및 협의	업데이트 스펙 변경	빌드 최종 폴리싱	시즌 10 개발 포스트 모템


언디셈버 라이브 서비스

프로젝트 관리 방식 : To-Do 리스트 제작

이슈 누락 방지 및 히스토리 추적을 위해 스프레드 시트를 활용하여 별도의 개별 문서를 제작하여 관리하였습니다.

이를 기반으로 프로젝트를 관리한 결과 개발 안정성 확보에 크게 기여할 수 있었습니다.

문서 이미지



문서 소개

프로젝트 관리를 위해 별도로 제작하여 사용한 개인용 관리 문서입니다.

문서는 구글 스프레드 시트를 활용하여 제작하였으며, 사용 목적은 라이브 서비스 중 발생하는

이슈 누락 방지 및 히스토리 적재 목적으로 사용하였습니다.

주요 구성

프로젝트 타임라인 시트

전반적인 프로젝트 일정에 대해 직관적으로 파악할 수 있도록 정리하였으며,

주요 일정은 분기별로 분류하여 주로 업데이트나 빌드 관련 일정을 기입하여 관리

라이브&개발 시트

일일 단위로 리스트를 세분화하여 이슈를 관리하였으며,

발생한 이슈 중에서 우선순위를 지정하여 빠른 라이브 이슈 대응 및 개발 스펙 확정

지라 이슈 리스트

게임 진행에 큰 영향을 끼치는 이슈를 별도로 취합하여 관리

이후 지속적인 모니터링 및 주기적 리마인드를 통해 이슈 수정 및 사후 대책 방안 마련에 참고


언디셈버 라이브 서비스

To-Do 리스트 주요 구성

타임라인과 라이브&개발 시트는 일정 및 이슈 위주로 일일 단위 최신화를 통해 누락을 방지하였으며,

지라 이슈 리스트는 심각도가 높거나 타 부서의 업무 지원이 지속적으로 필요한 이슈 위주로 관리하였습니다.

라이브 시트



DAY	TASK	NOTES/LINKS	Risk Ranking	Issue Status
Oct 27 ~ 31				
Monday				
Tuesday				
Wednesday				
Thursday (10.30)	10/30 정기 업데이트 진행			
Friday (10.31)	- 행정 : 언데드 제외하고 나머지 행된은 리스트가 노출되지 않는 현상 - 정비 소환 (공국) 보너스 상자에서 유물 장비 획득 시 보석 슬롯의 수가 최대치로 부여되지 않는 현상 ※ 최대 슬롯 상태로 지급되지 않은 유물 장비는 고객센터 접수 시 안내 및 지원 예정	https://jira.line.games/browse/ITPMUDG-995	높음	해결
Nov 03 ~ 07				
Monday (11.03)	디아아루비 제화 옵수로 표기 및 아몽 제한되는 현상	https://jira.line.games/browse/LIVEUDG-2663	매우 높음	해결
Tuesday				
Wednesday				
Thursday (11.06)	데이터 마지 진행 시 다른 버전의 hot_fix 데이터를 잘못 적용한 이슈 수정		높음	해결
Friday				
Nov 10 ~ 14				
Monday				
Tuesday				
Wednesday				
Thursday (11.13)	CDN 업데이트 진행 - 라이브 서버에서 기존에 구매한 유료 재화가 노출되지 않는 이슈			
Friday				


문서 소개

작성 기준 : 라이브 서버

주요 담당자 : PD 및 기획실장

관리 목적 : 라이브 이슈 누락 방지

개발 시트



2026. 1. 8

시즌10 M1

구분	내용
시스템	1. 심연의 끝 첫 클리어 보상 적용 2. 장비 소문 UI 리뉴얼 3. 수설 탭 개선 4. 장비 획득 알림 메시지 기능 구현
컨텐츠	-
이벤트	1. 첫 가루 이벤트
BM	-
밸런스	1. 신규 유물 장비 lv.0 추가 2. 스킬 / 쉴드 룰 리워드 3. 업적에서도 사용 시 드랍률 상향 4. 심연의 끝 입장 가능 횟수 증정 - 깨우에 의 10회 -> 스태시로 모드 당 10회 5. 신규 패즈의 추가 6. 보스 몬스터 난이도 상향 7. 심연석 슬롯 해방 조건 변화 8. 스타킨 유물 스택 상향
리소스 BM	1. 뷰티 상품 - 크스틴 (두구 + 감투) 2종 : 남1, 여1 - 남1 1종 - 펫 1종 - 무기 스킨 6종 - 일주 1종 / 월자하 1종 - 데이직 룸트 1종
콘텐츠	-

완료	이슈 내용	마감일	비고
☐	개발자 노트 (2차본 작성)	2026. 1. 2	추가 개발자 노트 작성 요청사항 확인 - PD님 작성 예정
☐	아사나 프로세스 개선	2026. 1. 19	악속 프로세스에 대한 우선 순위 필요 - 이후 아사나 프로세스 개선안 요청
☐	장비소환 UI 확률표 영역	2026. 1. 2	현업팀원분 기획서에 내용 반영 -> 재확인 시 참고 필요
☐	심연석	2026. 1. 2	현재) 무료를 우선 차감 (제안) 유료가 우선 차감(라이어와 협의 필요)
☐	빌드 전달 일정	2026. 1. 2	총 2번 전달 예정 (1차, 2차) -> 최종 통과는 최대2일 예상
☐	DEV JIRA 프로세스 변경	2025. 12. 22	기존 : 아사나에서 관리 변경 : DEV JIRA 사용
☐	시즌 10 업데이트 일정 요청	2026. 1. 26	작업 시작부터 확인 일정 변경 -> 일정 관련 담당자와 재협의 내부 진행
☐			

문서 소개

작성 기준 : 개발 (DEV, QA) 서버

주요 담당자 : PD 및 PM, 퍼블리셔 사업실

관리 목적 : 개발 중 발생한 이슈 처리 및 논의

지라 이슈 시트



No.	이슈 제목	이슈 분류	상태	등록일	수정 반영 버전
1	[redacted]	이슈	수정 진행중	2025.05.08	01/08
2	[redacted]	이슈	작업자 전달 완료	2024.01.26	02/05
3	[redacted]	이슈	수정 완료	2025.06.02	01/08
4	[redacted]	이슈	수정 완료	2025.06.11	01/08
5	[redacted]	건의	논이슈 (ex. 폐쇄)	2024.08.22	폐쇄
6	[redacted]	이슈	작업자 전달 완료	2025.10.21	01/08

문서 소개

작성 기준 : 라이브&개발 서버

주요 담당자 : PM

관리 목적 : 등록된 이슈의 처리 누락 방지


언디셈버 라이브 서비스

프로젝트 관리 방식 : 협업 도구 고도화

효율적인 업무를 위해 협업 도구인 아사나의 자동화 설정 및 고도화 작업을 진행하였습니다.

이를 통해 구성원이 온전히 개발에만 매진할 수 있는 환경 구축에 기여할 수 있었습니다.

예시 이미지



활용 방안

프로젝트에서 일정 관리는 [아사나]를 사용하여 관리하였습니다.

프로젝트 내에서 팀별로 구분하여 각 팀별 일정을 파악하고자 하였으며,

빌드 일정별로 나누어 해당 빌드의 스펙과 잔여 이슈를 파악하며 프로젝트를 관리하였습니다.

핵심 기능

목표 버전 대시보드 제작

빌드 업데이트 및 패치 일정에 맞춰 수정 버전 지정 (ex. 02.10 CDN)

각 팀/작업자별 할당 업무 및 잔여 이슈 파악에 용이하였음

이슈별 우선순위 지정

일감 등록 시 일정에 따른 우선순위 지정으로 누락 방지

마감일에 가까워진 미해결 이슈를 조기에 파악하고 빠른 대응이 가능하도록 관리

구성원 니즈를 반영한 보드 구성

부서별로 희망하는 협업 툴 세팅이 달라 요구사항에 맞춰 아사나 프로젝트 구성

무분별한 수정으로 협업자의 혼란 방지를 위해 전사 대상 협업 툴 수정 관련 안내 진행


언디셈버 라이브 서비스

프로젝트 관리 방식 : 리소스 관리

개발 리소스는 스프레드 시트를 통해 관리하였으며 형상 관리에서 에셋과 비교하여 리소스 버전을 관리하였습니다.

또한, 리소스 명 규약을 통해 중복 혹은 누락된 리소스명에 대한 관리를 추가로 진행하였습니다.

문서 이미지



아트팀 담당	아트팀 담당	시나리오 파트 담당	시나리오 파트 담당	아트팀 담당	시스템팀 담당	시스템팀 담당
분류	컨셉	정식명칭	플레이버텍스트	BP명	폴더명	리소스명
질주 이펙트	크리스마스 이벤트	원거리형 소환수 탑구 질주 이펙트	다람쥐 한브로 때 문제없이라도 확스튼을 스킬이!	GP_Attachment_Sh0_BodyEffect_05	UI/Texture/Icon/Item/Villattchment	Icon_Attachment_Sh9_BodyEffect_I05_png
발자국 이펙트	크리스마스 이벤트	원거리형 정식 명칭	플레이버 문구 기입 날 때 쓰는 거 아니야!	GP_Attachment_Sh0_FootPrint_06	UI/Texture/Icon/Item/Villattchment	Icon_Attachment_Sh9_FootPrint_I06_png
2026.01.08						
코스튬 투구	SF	글로우 조커	이 노란빛 다트로 수천 차례 공격을 성공한다	GP_Costume_Sr10_Head_01	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon	Icon_Costume_Sr10_Head_I01_png
코스튬 한벌	SF	글로우 슈트	노란빛의 적나라 차라리 낫은 것이, 주문은 굳힘하다!	GP_Costume_Sr10_Clothes_01	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon	Icon_Costume_Sr10_Clothes_I01_png
코스튬 날개	SF	글로우 레이어	하늘을 관하보기 위해 설계된 노란빛 날개	GP_Costume_Sr10_Wing_01	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon	Icon_Costume_Sr10_Wing_01_png
펫	SF	본체에	다른 적 한 번 공격 해주로서 살린다!	GP_Pet_Sr10_01	UI/Texture/Icon/Item/Pet	Image_Pet_Sr10_I01.png
질주 이펙트	SF	시스템 관측 질주 이펙트	빛의 속도로 달려도 다해할 정도 수 없어...	GP_Attachment_Sh10_BodyEffect_01	UI/Texture/Icon/Item/Villattchment	Icon_Attachment_Sh9_BodyEffect_I01_png
발자국 이펙트	SF	시스템 관측 발자국 이펙트	각 글리에 낸 발자국을 남길 수 없다면 정말일지도 몰라!	GP_Attachment_Sh10_FootPrint_01	UI/Texture/Icon/Item/Villattchment	Icon_Attachment_Sh9_FootPrint_I01_png
코스튬 무기 1	SF - 양손 검	글로우 특별점 커터	노란빛은 끝일지 모르지만, 적은 고려두 신다.	GP_Costume_Sr10_Twol-lamSword_01	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_TwoHandSword_I01_png
코스튬 무기 2	SF - 양손 둔기	글로우 특별점 크리에	노란빛은 끝일지 모르지만, 적은 고려두 신다.	GP_Costume_Sr10_Twol-lamBillace_01	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_TwoHandMace_I01_png
코스튬 무기 3	SF - 활 + 화살통	글로우 특별점 보우	큰 활은 속도를 줄이고, 다른 큰 활은 노란빛 시공간을 찢었다!	GP_Costume_Sr10_Bow_01	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_Bow_I01_png
코스튬 무기 4	SF - 탄궁 + 탄띠	글로우 특별점 집탕	내 손을 확난 작은 활한테 각 노란빛 화살을 맡는다!	GP_Costume_Sr10_Bowgun_01	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_Bowgun_I01_png
코스튬 무기 5	SF - 한 손 검	글로우 특별점 슈트	이 검은 노란빛 하늘을 가른다.	GP_Costume_Sr10_Sword_01	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_Sword_I01_png
코스튬 무기 6	SF - 방패	글로우 특별점 필드	노란빛의 세로막부 이 등불 갈때서는 관련됐던다.	GP_Costume_Sr10_Shield_01	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_Shield_01_png
데미지 폰트	SF	시스템 관측 데미지 스킨	유유자적이 유유자적이 유유자적이...		UI/Texture/Icon/Item/DamageFont/	Icon_Item_DamageFont_Numeric_I00_png
코스튬 투구 (레드)	SF	스칼렛 조커	이 적색빛 다트로 수천 차례 공격을 성공한다	GP_Costume_Sr10_Head_02	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon	Icon_Costume_Sr10_Head_I02_png
코스튬 한벌 (레드)	SF	스칼렛 슈트	적색빛의 적나라 차라리 낫은 것이, 주문은 굳힘하다!	GP_Costume_Sr10_Clothes_02	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon	Icon_Costume_Sr10_Clothes_I02_png
코스튬 날개 (레드)	SF	스칼렛 날개 레이어	하늘을 관하보기 위해 설계된 적색빛 날개	GP_Costume_Sr10_Wing_02	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon	Icon_Costume_Sr10_Wing_02_png
코스튬 무기 1 (레드)	SF - 양손 검	스칼렛 특별점 커터	적색빛은 끝일지 모르지만, 적은 고려두 신다.	GP_Costume_Sr10_Twol-lamSword_02	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_TwoHandSword_I02_png
코스튬 무기 2 (레드)	SF - 양손 둔기	스칼렛 특별점 크리에	적색빛은 끝일지 모르지만, 적은 고려두 신다.	GP_Costume_Sr10_Twol-lamBillace_02	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_TwoHandMace_I02_png
코스튬 무기 3 (레드)	SF - 활 + 화살통	스칼렛 특별점 보우	큰 활은 속도를 줄이고, 다른 큰 활은 노란빛 시공간을 찢었다!	GP_Costume_Sr10_Bow_02	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_Bow_I02_png
코스튬 무기 4 (레드)	SF - 탄궁 + 탄띠	스칼렛 특별점 집탕	내 손을 확난 작은 활한테 각 적색빛 화살을 맡는다!	GP_Costume_Sr10_Bowgun_02	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_Bowgun_I02_png
코스튬 무기 5 (레드)	SF - 한 손 검	스칼렛 특별점 슈트	이 검은 적색빛 하늘을 가른다.	GP_Costume_Sr10_Sword_02	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_Sword_I02_png
코스튬 무기 6 (레드)	SF - 방패	스칼렛 특별점 필드	적색빛의 세로막부 이 등불 갈때서는 관련됐던다.	GP_Costume_Sr10_Shield_02	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_Shield_02_png
코스튬 투구 (스카이블루)	SF	클리어 조커	이 하늘빛 다트로 수천 차례 공격을 성공한다	GP_Costume_Sr10_Head_03	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon	Icon_Costume_Sr10_Head_I03_png
코스튬 한벌 (스카이블루)	SF	클리어 슈트	하늘빛의 적나라 차라리 낫은 것이, 주문은 굳힘하다!	GP_Costume_Sr10_Clothes_03	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_Clothes_I03_png
코스튬 날개 (스카이블루)	SF	클리어 레이어	하늘을 관하보기 위해서 설계된건 하늘빛이! 날개라니...	GP_Costume_Sr10_Wing_03	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_Wing_03_png
코스튬 무기 1 (스카이블루)	SF - 양손 검	클리어 특별점 커터	하늘빛은 끝일지 모르지만, 적은 고려두 신다.	GP_Costume_Sr10_Twol-lamSword_03	UI/Texture/Icon/Item/Costume/Icon/	Icon_Costume_Sr10_TwoHandSword_I03_png

장비아이템_무기 | 아이템_소모성 | 아이템_유물 | 룬_액티브룬 | 룬_링크룬 | 가이드 페이지 리소스 | 룬_버프_PC | 룬_버프_몬스터 | 영혼석 | 아이템_유료 상품 | 아이템_뷰티 | BM 배너 리소스

활용 방안

기획 발주 이후 제작된 아트 리소스에 대한 경로 지정 및 리소스명 설정을 관리하는 문서입니다.

리소스명은 기획팀에서 작명, 에셋은 지정한 공유폴더 경로에 저장하여 타 부서에서도 쉽게 조회할 수 있도록 규약을 정하였습니다.

핵심 기능

업무별 담당 부서 지정

문서 내에서도 업무에 따라 담당하는 부서가 달라 문제 발생 시 빠른 대처를 위해

담당 부서에 대해 기입하여 관리

리소스 업데이트 버전 기입

제작한 리소스가 어떤 빌드 버전에 추가되었는지 추적을 위해 업데이트 시점별로 분류

이를 활용하여 향후 업데이트 시 컨셉 반영 등의 업무에 참고하여 리소스 제작

리소스 경로 통일화

개인적으로 리소스를 관리하는 구성원이 있어 타 인원이 조회가 안되거나 유실되는 상황 발생

공유 폴더를 개설하여 각 파트별로 폴더를 나누고 리소스 타입별로 분류하여 관리

언디셈버 라이브 서비스

주간 미팅 제안 및 실행 결과

개요 : 각 팀별 이슈 공유 창구 부족으로 인한 주간 미팅 제안

결과 : 타 부서의 도움이 필요한 이슈의 빠른 내용 파악 및 해결에 기여

단계1

팀별로 이슈에 대한 공유가 되지 않아 메이저 이슈 발생 시
이슈 파악에 많은 시간이 소요되고 일정 산정에도 어려움이 발생

단계2

PD, PM, 각 팀장 대상으로 주 1회 주간 미팅 진행을 제안
일시 : 매주 월요일 오전 11시


단계3

주간 미팅의 주요 아젠다는 타 부서 작업과 연계되거나
특정 작업으로 인해 발생 가능한 사이드 이펙트에 대한 사전 공지

단계4

주간 미팅을 통해 사전에 이슈를 공유하고 인지하여
이슈 발생 시 원활한 소통 및 빠른 이슈 처리가 가능

회의록 이미지



언디셈버 라이브 서비스

이슈 체계 확립 및 프로세스 수립

이슈 상태 및 우선순위에 대한 체계를 확립

발생하는 이슈 처리에 대한 프로세스를 수립


As-Is

! 관리되지 않는 이슈

라이브 및 QA 리포팅 이슈들의 처리 우선순위가

정해지지 않아 다수의 이슈들이 방치되었음.

To-Be



개선된 사항

이슈의 상태와 심각도에 대해 정리한 문서를 토대로 유관 부서 및 이해관계자와 협의 진행

협의 완료 후 확립한 이슈 체계에 따라 이슈 처리 진행

As-Is

! 리포팅 이슈에 대한 처리 방안

QA 및 운영팀에서 리포팅 되는 이슈들의 처리 방안이

모호하고, 이슈 분류도 잘 이루어지지 않았음.

To-Be

개선된 사항

리포팅 이슈는 1차로 PM이 확인 후 각 팀의 팀장들에게 JIRA 티켓 전달

팀장이 내용 확인 후 작업 담당자에게 할당 → 작업 완료 후 PM에게 전달하면 PM이 확인 후 이슈 클로징 진행


언디셈버 라이브 서비스

시즌 10 업데이트 이후 결과

시즌 10 업데이트 이후 주요 KPI 지표와 항목별 설명 내용입니다.

마케팅을 진행하지 않았음에도 이전 시즌 대비 약 2배 이상의 지표 상승이 이루어졌습니다.

주요 KPI



지표 설명

시즌 10 직전 시즌인 시즌 9에 비해 DAU는 2배, 매출은 1.5배 가량 증가하였습니다.

마케팅을 진행하지 않았음에도 사전에 공개한 업데이트 내역을 토대로 유저분들이

많은 기대를 해주셨고, 이에 상응하는 업데이트가 진행되어 달성할 수 있었다고 생각합니다.

항목별 설명

DAU

언디셈버 게임 특성상 시즌 업데이트 초기에 많은 유저가 유입된다는 데이터가 있었음.

따라서 KPI 설계 초반 이전 시즌과 비슷한 수치를 예상하였지만, 2배 이상의 DAU를 달성하였음.

매출

시즌 9에 비해 BM 항목의 수는 줄었지만 이와는 정반대로 매출은 증가하였음.

업데이트 직전 판매 상품의 항목과 BM 가격 등을 사업실과 주기적으로 논의하며 매출 견인에 기여.

ARPPU

지표 데이터 수집 기간이 짧아서 다소 높은 ARPPU 수치가 나왔다고 생각하지만,

이전 시즌들과 비교해서는 2배에서 많게는 3배 가량 상승하였다는 점에서 게임성과 BM

두 마리 토끼를 모두 잡은 업데이트였다고 생각함.

언디셈버 라이브 서비스

프로젝트 참여 소감 및 회고

1명의 PM으로 프로젝트를 관리한다는 점에서 부담감이 있었지만 함께 하는 동료들과 합을 맞춰 좋은 결과를 만들었다고 생각합니다.

성장 포인트

체계적인 관리 방식 습득

To-Do 리스트를 통해 이슈 관리 능력을 향상

보다 세밀한 일정 및 인력 관리 가능

부족 포인트

업무 과부하 대응 부족

소규모 프로젝트 특성상 작업자 1인에게 할당되는

이슈가 많아 이로 인한 부담감과 피로감이 증가

인사이트

안정적인 프로젝트 관리 방식

구성원 개인의 업무 퍼포먼스를 위해선

공감과 소통을 바탕으로 합을 맞추는 것이 중요

기술 지식 함양의 필요성

CI/CD 배포 빌드 관리

방법론 수립 AI 활용

구성원 관리 업무 환경 개선

얻은 결과

프로젝트와 더불어 구성원 관리도 PM의 역량

프로젝트 일정과 이슈 관리도 중요하지만 때로는 개발실을 구성하는 구성원들을

돌아보며 그들의 고충을 듣고 해결방안을 모색 하는 것도 중요하다는 것을 배웠습니다.

CONTENT.2

프로젝트 네온 개발 관리

개발 PM

02

- 프로젝트 관리
- 대/내외 커뮤니케이션
- 개발 리스크 관리





프로젝트 네온 개발 관리

프로젝트 네온

2024.02 ~ 2024.12

개발 인력 : 90명 → 120명

역할 : 개발 PM

Confluence | Asana | Unreal Engine 5 | P4V

주요 업무

1. 프로젝트 일정 및 이슈 관리
2. 대/내외 커뮤니케이션 담당
3. 노하우 자산화 및 개발 리소스 & 외주 관리
4. 개발 리스크 관리

성과 및 결과

1. 구성원 대상 정식 데모 빌드 설문 진행
2. 주기적인 구성원 면담을 통한 개발 환경 개선
3. 프로세스 및 조직 문화 개선

프로젝트 네온 개발 관리

프로젝트 네온 활동 내역

네온 프로젝트에 합류하여 프로젝트 종료 시점까지의 주요 활동 내역입니다.

프로토 타입 개발이 완료된 시점에 합류하였으며 약 3개월 뒤 풀 프로덕션 단계로 전환하였습니다.

2024.02
전투 개선 빌드

알파 빌드 심사가 완료됨에 따라
피드백 및 개선 요청 사항을 반영하여 개발 착수

활동 내역
1. 개발 계획 수립 및 환경 구성
   - 마일스톤 설정 및 일감 배분
   - 담당자 및 태스크 등록, WBS 작성
2. 협업 프로세스 점검

협업 프로세스 개선

문제점 : 텐센트의 개발 스펙 변경 요청 발생
해결 : 컨퍼런스 콜을 통해 양사 사전 협의 제안
성과 : 일정 변경 이슈 대응 및 신속한 의견 조율

2024.05
정식 데모 빌드

주요 컨텐츠 및 시스템 개발 완료
풀 프로덕션 돌입 및 개발 관리 고도화 진행

주요 활동 내역
1. 외주 발주 리스트 제작 및 외주 관리
2. 리소스 제작 현황 파악 및 제작 관리
   - 리소스 현황 리스트 작성 후 리소스 제작 관리
2. 회의 프로세스 점검

회의 프로세스 개선

문제점 : 개발실 이해 목표 불일치
해결 : 회의 규범 및 프로세스 재정립
성과 : 올바른 회의 문화 정착 및 만족도 향상

2024.10
텐센트 심사 빌드

빌드 양산을 위한 텐센트 심사 전용 빌드 개발 착수
프로젝트 관리 방안 고도화

주요 활동 내역
1. 일정 및 태스크 관리
   - 커뮤니케이션을 통한 체계적인 일정 관리
   - 변경요청 기록부를 활용한 빠른 의사결정 기여
2. BTS 및 QA 관리

2024.12
프로젝트 종료

텐센트 심사 빌드 제출
심사 결과 복합적인 문제로 양사 논의 필요

결과 : 텐센트 및 경영진 논의 이후 프로젝트 종료 결정

주요 활동 내역
1. 업무 마무리를 위한 문서화 작업 담당
2. 프로젝트 관리 관련 노하우 자산화 진행


프로젝트 네온 개발 관리

프로젝트 네온 개발 일정표

| [ALPHA] 버전 | [BETA] 버전 | | |

프로젝트 네온 개발 관리

프로젝트 네온 개발 프로세스



프로젝트 네온 개발 관리

프로젝트 네온 문제 해결 사례

주요 성과

업무 병목 지점에 대한 해소를 통해 상위 이해관계자의 빠른 의사결정에 기여할 수 있었습니다.



모든 유관 부서가 유기적으로 맞물려 있어 효율적인 협업을 위한 프로세스 정립이 필요함
특히, 기획팀은 개발의 시작이자 모든 부서와 엮여 있어 일정 관리가 중요함

CONTENT.3

레전드 오브 슬라임 론칭

개발/라이브 PM

03

- 일정 및 이슈 관리
- 개발 환경 개선

레전드 오브 슬라임 론칭

레전드 오브 슬라임 2022.03 ~ 2023.05

개발 인력 : 30명 → 80명

역할 : 개발/라이브 PM

Unity 3D | Git | JIRA | Notion



주요 업무

프로젝트 관리

내부 커뮤니케이션 담당

기여도


40%

1. 라이브 서비스 운영 체계 수립
2. 운영툴 및 테스트용 치트 개발

배운 점 혹은 성장한 점

- 개발부터 론칭, 라이브 서비스까지의 프로젝트 관리 방법론 구축
- 라이브 이슈 대응 및 프로젝트 관리 방식
- 형상 및 버전 관리 지식 습득

2022.03




담장자 지정 및 일감 등록
WBS 작성 및 협업 도구 동기화

론칭 개발 스펙 확정

레전드 오브 슬라임 론칭

레전드 오브 슬라임 활동 내역

2022.04



게임 출시를 위한
미해결 이슈 파악 및 조치

론칭 준비


2022.08



개발 일정 및 태스크 관리
형상, 브랜치 관리 전략 수립

레전드 오브 슬라임 출시


2022.09



주간 업데이트 및 패치 준비
개발, 운영, 사업팀과 협업

라이브 서비스 운영

2023.05



대규모 업데이트
패치 노트 및 공지사항 준비

1.14.0 버전 업데이트 준비

레전드 오브 슬라임 론칭

레전드 오브 슬라임 문제 해결 사례


프로젝트 론칭 직전 개발 환경 개선 및 프로세스 정비에 대한 필요성을 느껴 개선을 진행하였습니다.

이를 기반으로 론칭 이후 안정적인 라이브 서비스에 크게 기여할 수 있었습니다.



구성원을 위한

PM의 행동



ISSUE

그레이존

그레이존 발생으로 업무 누락 발생	- 각 팀 및 구성원 개개인의 업무 범위 명확화 - 이슈 및 일감 할당 시 각 팀의 팀장님들에게 1차 배분 후 담당자 지정 요청

출시 경험이 전무한 동료

명확한 론칭 프로세스 부재	- 목표 달성을 위한 주기적인 개발실 방향성 전달 - 타 게임의 출시 직전 단계에 대한 개발 환경 분석 및 자료 공유

라이브 이슈 대응

라이브 이슈 발생으로 개발 일정 차질	- 라이브 이슈 발생 시나리오 설계 및 대응 방안 논의 - 이슈별 주요 담당자 지정 및 이슈 공유 프로세스 수립

CONTENT.4

첫 프로젝트 : 가디스 오더

개발 PM & 개발 QA

04

- 일정 및 인력 관리
- 프로젝트 품질 관리
- 이슈 처리 프로세스 개선



첫 프로젝트 : 가디스 오더

가디스 오더

2021.04 ~ 2024.01

개발 인력 : 150명 → 170명

역할 : 개발 PM & 개발 QA

주요 업무

프로젝트 품질 관리

테스트 시나리오 계획 수립 및 설계, 테스트 진행, 테스트 결과 보고

기여도


20%

1. 이슈 처리 프로세스 개선
2. JIRA 이슈 현황판 대시보드 제작

배운 점 혹은 성장한 점

- 프로젝트 관리 방법에 대한 다양한 접근 방식
- 유관 부서와 커뮤니케이션 방법
- 자기 관리 방법 습득
- 개발 프로세스에 대한 지식 습득
- 게임을 바라보는 시각의 다각화


JIRA 대시보드 제작



[이미지] 파이 차트 1

모든 이슈에 대한 파이 차트


등록되어 있는 모든 이슈들을 상태별로 분류하여 파이 차트화 하였습니다. 개발 및 유관부서의 업무 진행 시 직관적으로 현재 이슈들의 상태에 대해 인지하기 쉽게 작업하였습니다.



[이미지] 파이 차트 2

담당자별 파이 차트

모든 이슈에 대한 파이 차트와 동일한 타입으로 제작하였습니다. 담당자들에게 할당된 이슈 내역을 보다 직관적으로 파악할 수 있으며, 업무 진행에 용이하다고 생각하여 제작하였습니다.



[이미지] 생성 대비 해결 차트

안정적인 이슈 관리

등록된 이슈와 해결 완료된 이슈를 하나의 차트에 표시되도록 제작하였습니다. 또한, 하단에 일자별로 미해결 이슈에 대해 노출되도록 하여 누락되는 이슈 없이 관리하였습니다.

첫 프로젝트 : 가디스 오더

이슈 처리 프로세스 개선

문제 상황

협업 툴인 JIRA 등록 이슈 중에서 담당자 미지정 상태의 방치 이슈가 1천 건이 넘어가는 현상 발생

이로 인해, 방치된 이슈들에 대한 처리와 프로세스 규약이 필요하다고 생각

해결과정

해결과정1

이슈 상태에 따른 워크플로우 개선

해결과정2

워크플로우 세분화 진행

해결과정3


담당자 할당 단계를 4단계로 분할

해결과정4

각 단계별 담당자 지정

해결과정5

변경된 워크플로우 개발실 공유



인사이트

등록된 이슈가 어떤 상태인지 정확한 파악이 가능하고, 담당자 미지정 상태로 방치되는 이슈가 발생하지 않았음

구성원의 만족을 위해 노력하고 성장할 프로젝트 매니저 박재윤 입니다.

우리의 주 고객은 게임을 이용해주시는 유저들입니다.
따라서, 좋은 서비스 제공을 위해선 이를 담당하는 구성원들의 만족이 바탕이 되어야 합니다.
PM의 주 고객은 조직의 구성원이며, 이들의 만족이 유저들에게 제공하는 서비스 품질과 연결된다고 생각합니다.